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Звіт про реалізацію Стратегії розвитку Погребищенської  міської територіальної громади до 2030 року та виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської  територіальної громади до 2030 року за 2021-2023 роки
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Звіт 
про реалізацію Стратегії розвитку Погребищенської  міської територіальної громади до 2030 року та виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської  територіальної громади
 до 2030 року за 2021-2023 роки

Стратегія розвитку Погребищенської  міської територіальної громади до 2030 року (далі - Стратегія) розроблена з метою вирішення спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Цієї мети можна досягти лише через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу. 
Стратегією було визначено три стратегічні цілі розвитку територіальної громади, інформація про виконання яких  конкретизована в оперативних цілях та завданнях, які наведені в  Додатку 1.
Наявність стратегії розвитку в громаді дозволяє: визначити пріоритетні напрямки розвитку громади та зосередити наявні ресурси для їх реалізації, залучити зовнішнє фінансування із державного бюджету, міжнародних програм; залучити зовнішнього, внутрішнього інвестора; покращити комунікацію між місцевою владою, жителями та бізнесом громади; передбачити ризики та зменшити їх вплив у майбутньому; підвищити конкурентоспроможність громади; підвищити ефективність та прозорість влади.

Головним інструментом з виконання Стратегії є   План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської  міської територіальної громади до 2030 року (далі – План заходів), який включає в себе  три напрямки, що відповідають стратегічним та оперативним цілям. Вони визначають напрями дій і конкретизовані у технічних завданнях. Усього в переліку Плану заходів 46 технічних завдань,  інформація про реалізацію яких наведена в  Додатку 2. 
         
На жаль, реалізувати всі поставлені завдання в період  2021-2023років не вдалося.
По деяких  завданнях лише розроблено проектно-кошторисну документацію,  по деяких проведено підготовчі роботи  або ж  Проєкт реалізовано частково.
Зважаючи на те, що реалізація окремих технічних завдань розрахована на декілька років (в основному це стосується будівництва та реконструкції комунальних об’єктів), часткове виконання окремих технічних завдань відповідає розробленому Плану заходів.
Показник  виконання завдань міг бути і вищим. Однак, цьому завадила збройна агресія російської федерації та введення в дію на території України з лютого 2022 року воєнного стану. Це значно обмежило можливості щодо впровадження багатьох проєктів розвитку громади. В першу чергу, тих, що пов’язані з капітальними видатками та залученням коштів бюджетів вищих рівнів.

Детальніше про стратегічні цілі та технічні завдання:

Ціль 1. «Сталий економічний розвиток громади»
Ціль спрямована на формування позитивного іміджу   громади, розвиток  підприємництва на території громади,  запровадження та використання інструментів електронного урядування та е- демократії,  збереження культурної спадщини громади.

За період 2021р-2023р. на виконання цієї стратегічної цілі було виконано ряд завдань, а саме:
- сформовано  інвестиційний паспорт громади з використанням системи візуальної ідентифікації (фірмового стилю) громади та оцифровки об’єктів (нанeсeння на мапу google);  
- створено «Банк землі та нерухомості», тобто  проведено роботу з інвентаризації земельних ділянок водного фонду та земельних ділянок із земель житлової та громадської забудови комунальної власності,  продовжено дію та укладено нові договори оренди, проводиться формування переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення та водного фонду, право оренди на які реалізовується на земельних торгах у формі електронного аукціону, укладено угоди про соціальне економічне партнерство з землекористувачами, що забезпечило додаткове фінансування бюджету громади; 
- запроваджено три інструменти електронної демократії на власному офіційному вебсайті: електронне звернення, електронна петиція та електронні консультації і опитування. На стадії розроблення знаходиться інструмент електронної демократії «бюджет участі»;
- в 2021 році за рахунок субвенції розпочато проєкт «Реконструкція пам’ятного знака (братської могили) та прилеглої території по вул. Б.Хмельницького в м.Погребище». У зв’язку з воєнними станом не було фінансування.
Повний аналіз виконання технічних завдань стратегічної цілі   1 «Сталий економічний розвиток громади»  наведено в пунктах 1.1-1.4 Додатку 2.




Ціль  2. «Створення комфортних умов на території громади»
Це ціль, яка направлена на підвищення рівня надання різноманітних послуг на території громади: житлово-комунальних, адміністративних, освітніх, культурних, соціальних.
За період 2021р-2023р. на виконання цієї стратегічної цілі було виконано наступні завдання:
 - проводились роботи  з поточного ремонту та експлуатаційного утримання  автомобільних доріг загального користування місцевого значення та ремонт автомобільних доріг комунальної власності;
 - в рамках державної субвенції на проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах комунальної власності в м. Погребище за рахунок виділення коштів державного фонду проводились роботи «Капітальний ремонт проїжджої частини та тротуарного покриття по вулиці Б. Хмельницького в м. Погребище Вінницького району, Вінницької області;
-  проведено капітальний ремонт будівлі початкової школи КЗ “Погребищенський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1” (утеплено стіни фасаду будівлі, здійснено роботи по заміні  та утепленні покрівлі даху); 
- реалізовано проєкт «Нове будівництво системи автономного вуличного освітлення по вул. Коцюбинського в м. Погребище»;
- проведено роботи по Реконструкції будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу  КП “Погребищенська  центральна лікарня” м. Погребище;
- проведено капітальний ремонт даху  адміністративної будівлі (Управління соціального захисту населення та Центру надання адміністративних послуг) по вулиці Б.Хмельницького,81 м. Погребище;
       Повний аналіз виконання технічних завдань  стратегічної цілі 2 «Створення комфортних умов на території громади»  наведено в пунктах 2.1-2.3 Додатку 2.

Ціль 3. « Свідома, активна та безпечна громада»
Ця ціль спрямована на забезпечення  високої  якості життя громадян,  розширення  можливостей для забезпечення здорового способу життя і культурних потреб, охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів громади, забезпечення екологічного та санітарного благополуччя та   раціональне використання водних ресурсів.
За звітний період на виконання даної стратегічної цілі виконано наступні завдання:
-  закупівля шкільних автобусів.    Проєкт реалізовано частково.  В 2021р. придбано 1 шкільний автобус, шляхом виділення коштів до обласного бюджету на співфінансування  та   в  2023р. виділено кошти до обласного бюджету на співфінансування для  придбання 1 шкільного автобуса;
-  проведено  ремонт приміщень будівлі Плисківської амбулаторії  загальної практики-сімейної медицини по вул. Пирогова в с. Плисків;
-  здійснювалась закупівля для відділення екстреної медичної допомоги медичної техніки та виробів медичного призначення, згідно табеля оснащення;
1. -  створено умови  для роботи  «Поліцейський офіцер громади»  Облаштовано службові приміщення – поліцейських станцій (проведення ремонтних робіт) в с. Плисків та с. Дзюньків. Обладнано приміщення офісними меблями,  комп’ютерною та  іншою оргтехнікою, доступом до інтернету. Придбано службовий автомобіль «Renault Daster».  Забезпечення паливно-мастильними матеріалами;
- створення активного парку. Виконано частково. У зв’язку із введенням воєнного стану не було можливості здійснити фінансування   робіт. В подальшому  планується здійснити покрівлю гумовим покриттям;
- влаштування майданчиків для ТПВ біля багатоквартирних будинків в м. Погребище.   Проєкт  реалізовано частково.  За 2021 рік влаштовано 5 майданчиків. За 2023 рік влаштовано 2 майданчика.

За звітний період по деяких  завданнях було виготовлено проєктно-кошторисну документацію та у  зв’язку із введенням воєнного стану не було можливості здійснити фінансування робіт, а саме:
- капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та дозвілля» по вул. Б.Хмельницького, 85 в м.Погребище;
- влаштування водопровідної мережі по вулицях Селянська, Суворова, Зелена, Кравченка в м.Погребище;
- реконструкція стадіону “Колос” в м. Погребище.  
        Повний аналіз виконання технічних завдань  стратегічної цілі  3 « Свідома, активна та безпечна громада»    наведено  в пунктах 3.1-3.5 в Додатку 2.

Протягом 2021р.-2023р. здійснювалось надання  допомоги для військовослужбовців та їх сімей  в рамках  дії  «Комплексної оборонно-правоохоронної  програми Погребищенської міської територіальної громади на 2021-2025 р.р.» та «Міської цільової програми соціального захисту жителів Погребищенської міської територіальної громади».
      Протягом 2021-2023 років в громаді активно діяли громадські організації та об’єднання, які часто спільно з органами влади успішно здійснювали волонтерську діяльність, проводили культурні та спортивні заходи, поліпшували благоустрій. У 2022-2023 роках значно посилилася співпраця міської ради та громадських організацій із різноманітними всеукраїнськими  установами та об’єднаннями, щодо доставки та розподілу гуманітарних вантажів та благодійної допомоги. 
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	1.1.2 Розробка Інвестицій-ного паспорту громади.
	Формування Інвестиційного паспорту гро-мади з вико-ристанням системи
візуальної ідентифікації (фірмового стилю) грома-ди та з вико-ристанням
оцифровки об’єктів (нанe-сeння на мапу google).
	2021-2023р.р.
	2023р.
	Розроблення Інвестицій-ного паспорту.
	шт.
	0
	1
	1
	100
	  10,0
	0

	Відділ еконо-мічного розвитку, інвести-цій, страте-гічного плану-вання Погреби-щенської міської ради. 

	
	
	1.1.3 Створення умов для інвесторів житла, будівництво соціального житла.
	Міська цільова програма «Власний дім» на 2023-2028р.р.
	2021-2023р.р.
	До 2028р.
	Реконструкція існуючого соціального житла (гурто-житки) та будівництво
нового житла для соціально незахищених верств населення та ВПО.
	Тис.
кв.м.
	0
	3,668
	0
	0
	19150,0
	100,00

	Управлін-ня з питань житлово- комуналь-ного госпо-дарства,  
транспорту і зв’язку, управління комуналь-ною власністю містобуду-вання та архітекту-ри Погре-бищенськоїміської 
ради.


	
	1.2 Розвиток підприєм-ництва на території громади.
	1.2.1 Створення сприятливих умов для розвитку бізнес-середовища.
	Створення “Банку землі та нерухомості”.
	2021-2023р.р.
	Пос-тійно
	Облік земельних ділянок МТГ. Забезпечення повноважень громади у сфері володіння, розпоряджен-ня земельни-ми ділянками та майном, що належить до комуналь-ної власності.
	К-сть. Зе-мель-них діля-нок
	0
	Вільні земельні ділянки на території Погреби-щенської міської територі-альної громади.
	25
	Пос-тійно до 2030р.
	
	95,0
	Відділ регулю-вання земель-них відносин, охорони навко-лишнього природ-ного середо-вища Погреби-щенської міської ради.

	
	
	1.2.2 Підвищення конкуренто-спромож-ності агропро-мислового комплексу.
	Сприяння будівництву  молочних комплексів.
	2021-2023р.р.
	2023р.
	Сприяння практичному впроваджен-ню на терито--рії громади
ресурсозбері-гаючих, еколо-гічно чистих технологій виробництва
сільськогос-подарської продукції.
	К-сть
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	Відділ еконо-мічного розвитку, інвести-цій, страте-гічного плану-вання Погреби-щенської міської ради.

	
	
	1.2.3 Стимулю-вання розвитку малих форм господарю-вання та кооперації на селі.
	Збільшення кількості сільсько-господарсь-ких сімейних ферм.
	
	
	Збільшення обсягів продажів продукції без посередників.

Власна переробка та зберігання.
	К-сть.
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	Відділ еконо-мічного розвитку, інвести-цій, страте-гічного плану-вання Погреби-щенської міської ради.

	
	
	1.2.4 Розвиток промисло-вого комплексу громади.
	Створення та розбудова індустріаль-ного парку та території громади.
	2022-2023р.р.
	2023р.
	Розвиток промисло-вості та малого підприєм-ництва.
	К-сть.
Інд.
парк
	0
	1
	1
	0
	  44 000,0
	0
	Управлін-ня з питань житлово- комуналь-ного госпо-дарства,  
транспорту і зв’язку, управління комуналь-ною влас-ністю місто-будування та архітек-тури Погреби-щенської  міської  
ради.

	
	
	1.2.5 Розвиток малого та середнього бізнесу.
	Забезпечення розвитку малого та середнього підприєм-ництва Погребищен-ської міської територіаль-ної громади на 2022-2023р.р.
	2022-2023р.р.
	2023р.
	Створення нових робочих місць. 
Додаткове надходження податків до місцевого 
бюджету. 
Створення сприятливого бізнес-середовища, стимулювання розвитку мало-го і середнього підприємництва
	Чол.
	0
	2
	0
	0
	1000,0
	0
	Відділ еконо-мічного розвитку, інвести-цій, страте-гічного плану-вання Погреби-щенської міської ради.

	
	1.3 Розвиток електрон-ного    урядування.
	1.3.1 Запровадже-ння та використан-ня інструментів електронного урядування та е- демо-кратії.
	Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади.
	2022-2023р.р.
	2023р.
	Створення та забезпечення функціонування веб сервісів: “Громадський бюджет”, “Електронні консультації з громадськістю”,  “Відкрите місто”, “Місцеві електронні петиції”.
	К-сть.
веб -серві-сів.
	0
	4
	3
	75
	0
	0
	Загаль-ний відділ Погреби-щенської міської ради.

	
	1.4. Розвиток туризму та збереження культурної спадщини громади.
	1.4.1 Визначення туристичних об’єктів, створення туристичних продуктів.
	Створення туристичних маршрутів.
	2022-2023р.р.
	2023р.
	Створення  2 нових туристичних маршрутів.
	К-сть. Мар-шру-тів.
	0
	2
	0
	0
	10,0
	0
	Відділ культуриПогреби-щенської міської ради.

	
	
	1.4.2 Збереження та поширення культурної спадщини громади.
	Капітальний ремонт Музею історії села Гопчиця.
	2022р.
	2023р.
	Збереження будівлі музею історії села Гопчиця.
Покращення доступу до 
експонатів, архівних документів та фотоматеріалів  історико-культурної спадщини.
	К-сть.
	0
	1
	0
	0
	650,0
	0
	Відділ культуриПогреби-щенської міської ради.

	2. Створен-ня комфорт-них умов на території громади.
	2.1.Розви-ток транспорт-ної інфраструк-тури громади.
	2.1.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструк-тури.
	Експлуата-ційне утримання та ремонт доріг.
	2021-2023р.р.
	2023р.
	Підвищення якості транспортного сполучення та підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Збільшення пропускної спроможності дорожньої інфраструкту-ри  внутрішнього транспортного сполучення.
	Тис.
грн.
	0
	38340,0
	53099,296
	100
	  38340,00
	  53099,296
	Управлін-ня з питань житлово- комуналь-ного госпо-дарства,  
транспорту і зв’язку, управління комуналь-ною влас-ністю місто-будування та архітек-тури Погреби-щенської  міської  
ради.

	
	
	2.1.2 Сприяння покращенню транспортно-го  сполучен-ня між населеними пунктами громади.
	Забезпечення соціального захисту жителів Погребищен-ської міської територіаль-ної громади.
	2021-2023р.р.
	2023р.
	Забезпечення
компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом.
	Тис.
грн.
	0
	0
	0
	100
	2109,73
	 2109,73
	Управ-ління соціаль-ного захисту населе-ння Погреби-щенської  міської 
 ради.

	
	2.2 Створення енерго-ефективної громади та ресурсоза-ощадливої системи енергопос-тачання.
	2.2.1 Енергоефек-тивне комунальне господар-ство та бюджетна сфера.
	Капітальний ремонт будівлі початкової школи КЗ “Погребищен-ський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1”.
	2021-2023р.р.
	2023р.
	Утеплення стін фасаду будівлі, утеплення  горищного покриття, ремонт вимощення, перевлашту-вання організованої системи водовідведення з покрівлі.
	Тис.
грн.
	0
	6725,215
	11435,569
	100
	   6725,215
	 11435,569
	КЗ “Погре-бищен-ський  ліцей №1”.

	
	
	2.2.2 Впровадже-ння енергоефек-тивного освітлення вулиць.
	Нове будівництво системи автономного вуличного освітлення по вул.Коцюбин-ського в м.Погребище
	2021р.
	2023р.
	Безпечні та комфортні умови для жителів та гостей Погребищен-ської МТГ за допомогою освітлення вулиці у вечірній та нічний час, зміцнення інфраструк-турної спроможності громади.
	Тис.
грн.
	0
	1237,914
	1237,914
	100
	   1237,914
	  1237,914
	Управлін-ня з питань житлово- комуналь-ного госпо-дарства,  
транспорту і зв’язку, управління комуналь-ною влас-ністю місто-будування та архітек-тури Погреби-щенської  міської  
ради.

	
	2.3 Розвиток рекреацій-ної  сфери громади.
	2.3.1 Створення та відновлення місць проведення дозвілля та зон відпочинку.
	Реконструк-ція міського парку з влаштуван-ням мультифунк-ціонального спортмай-данчика та скейттреку.
	2022-2023р.р.
	2023р.
	Комфортна рекреаційна зона для відпочинку з влаштуван-ням мультифунк-ціонального спортмайдан-чика та скейттреку.
	К-сть.
Спорт-майдан-чиків.
	0
	1
	0
	
	   10 500,0
	50,0
	Управлін-ня з питань житлово- комуналь-ного госпо-дарства,  
транспорту і зв’язку, управління комуналь-ною влас-ністю місто-будування та архітек-тури Погреби-щенської  міської  
ради.

	3. Свідома, активна  та безпечна громада.
	3.1. Забезпе-чення високої   якості життя громадян.
	3.1.1 Розширення мережі закладів та інфраструк-тури з надання соціальних послуг.
	Забезпечення соціального захисту жителів Погребищен-ської міської територіаль-ної громади на 2023р.


	2021-2023р.р.
	2023р.
	Створення тимчасового соціального житла для людей похилого віку (хоспіс) та
жінок, які потерпають від домашнього насилля, дітей-сиріт, інших вразливих
категорій населення.
	Тис.
грн.
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	Управ-ління соціаль-ного захисту населе-ння Погреби-щенської  міської 
 ради.

	
	
	3.1.2 Комфортний та конкурент-носпромож-ний заклад освіти.
	Облаштуван-ня ресурсної кімнати для дітей, що потребують корекційно-розвиткової роботи логопеда, психолога, соціального педагога.

Встановлення сучасного лінгафонного кабінету.

 Закупівля шкільних автобусів.
	2022р.
	2023р.
	Створення умов для успішної соціалізації всіх учнів закладу, в тому числі  для осіб з особливими освітніми потребам. Якісне надання освітніх послуг.
	К-сть.












К-сть.
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КЗ “Погре-бищен-ський ліцей. №1”.








Відділ освіти
Погреби-щенської міської ради.

	
	
	3.1.3 Зміцнення спромож-ності надання якісних послуг з охорони здоров'я закладами первинної ланки.
	Реконструкція  будівлі Гопчицької амбулаторії  загальної-практики сімейної медицини по вул. Центральна, 6б в с.Гопчиця.

Капітальний ремонт приміщень будівлі Плисківської амбулаторії  загальної практики-сімейної медицини по вул.Пирогова в с.Плисків.
	2022р.
	2023р.
	Реконструйо-вана будівля Гопчицької амбулаторії  загальної-практики сімейної медицини.

Ремонтні роботи по внутрішньому облаштуванні приміщень (стін, стель, підлог), заміна дверей та вікон, влаштування сантехнічних приладів та внутрішніх мереж водопостачан-ня і водовідве-дення.
	Тис.
грн.














Тис.
грн.
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КП «Погре-бищенсь-кий
центр первинно
медико-санітарної допомоги»

	
	
	3.1.4 Забезпече-ння надання якісної та своєчасної допомоги медичним закладом другого рівня.
	Забезпечення відділення екстреної медичної допомоги обладнанням, згідно табеля оснащення Погребищен-ської  центральної лікарні.
	2022р.
	2023р.
	Закупівля для відділення екстреної медичної допомоги медичної техніки та виробів медичного призначення, згідно табеля оснащення .
	Тис.
грн.
	0
	4395,440
	 109,060
	10
	   4395,440
	 109,060
	КП «Погре-бищен-ська ЦЛ» Погреби-щенської міської ради.

	
	3.2. Розширен-ня можливос-тей для забезпечен-ня культурних потреб, здорового способу життя.
	3.2.1 Розширення можливос-тей для забезпече-ння
культурних потреб мешканців громади.
	Реконструкція адміністра-тивного будинку з добудовою та переобладна-нням під музичну школу по вул. Вишнева 3, м.Погребище.

Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та дозвілля» по вул. Б.Хмельниць-кого, 85 в м.Погребище.

Облашту-вання  класу художнього мистецтва та забезпечення  обладнанням для його діяльності в приміщенні Погребищен-ської дитячої музичної школи.  
	2021-2023р.р.
	2023р.
	Створення умов для задоволення культурних потреб і розкриття творчого потенці-
алу мешканців громади, шляхом підтримки закладів культури та
розвиток мистецтв.

Проведення енергоефек-тивних заходів. Економія коштів на енергоносії.



Облаштування  класу художнього мистецтва. Закупівля необхідного обладнання.
	Тис.
грн.
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Тис.
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Відділ культуриПогреби-щенської міської ради.

	
	
	3.2.2 Розвиток сучасної спортивної інфраструк-тури.
	Реконструкція стадіону “Колос” в м.Погребище.

Створення активного парку.
Встановлення вуличних тренажерів.

Нове будівництво міні-футболь-ного стадіону зі штучним покриттям для занять з дитячо-юнаць-кого футболу та легкої атле-тики за адре-сою  м.Погре-бище, вул. Рокитна, 12 ВПУ – 42.
	2021-2023р.р.
	2023р.
	Створення належних умов для занять спортом.

Забезпечення доступності спорту для різних груп населення.

Улаштування поля з синтетичної трави для гри в міні-футбол, бігової доріжки з полімерного покриття, тротуару, штучного освітлення та огорожі.
	Тис.
грн.





К-сть.


Тис.
грн.





К-сть.
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КЗ "Погре-бищен-ська ДЮСШ"


Управ-ління соціаль-ного захисту населе-ння Погреби-щенської  міської
  ради.

	
	3.3 Охорона законних прав та вдоскона-лення системи безпеки жителів громади
	3.3.1 Дотримання принципу верховенства                                                                                             
права.
	Організація безоплатної правової допомоги населенню Погребищен-ської міської територіаль-ної громади на 2021-2023р.р.
	2021-2023р.р.
	2023р.
	Забезпечення соціального захисту та соціальної інтеграції внутрішньо-переміщених осіб до сус-пільного життя громади.
Надання безоплатної правової допомоги населенню, захист їх прав  та законних інтересів.
	Тис.
грн.

	0
	90,0
	
	100
	90,0
	
	Козятин-ський місцевий центр з надання безо-платної правової допомо-ги.

	
	
	3.3.2 Охорона громадсько-го порядку.
	Створення умов для роботи Поліцей-ського офіцера громади.
	2021-2023р.р.
	2023р.
	1. Облашту-вання та обладнання компютерною оргтехнікою  службових приміщень – поліцейських станцій в
1.  с. Плисків та с. Дзюньків. 
1. Придбання службового автомобіля «Renault Daster».
Забезпечення паливно-мастильними матеріалами.
	К-сть. 
	0
	2
	2
	100
	800,0
	  825,730
	Відділ з питань  оборон-ної роботи, цивіль-ного захисту населен-ня та взаємодії з правоо-хоронни-ми органа-ми.  

	
	
	3.3.3 Надзвичайні ситуації: попередже-ння та реагування.
	Організація цивільного захисту населення.
	2022-2025р.р.
	2023р.
	Підвищений рівень готовності з реагування на надзвичайні ситуації
техногенного, природного та соціального характеру.
	Тис.
грн.

	0
	21677, 0
	2034,808
	10
	  21677, 0
	 2034,808
	Відділ з питань  оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з право-охоронни-ми органами.

26 ДПРЧ (м.Погре-бище) 
2 ДПРЗ  ГУ ДСНС України  у Вінницькій області (м. Вінниця)

	
	
	3.3.4 Забезпече-ння здійсне-ння визначе-них чинним законодав-ством пов-новажень щодо реалі-зації дер-жавної полі-тики з пи-тань обо-ронної та мобілізацій-ної підготовки.
	Організація оборонно-правоохорон-ного захисту Погребищен-ської міської територіаль-ної громади  на 2021-2025р.р. 
	2021-2025р.р.
	2023р.
	Удосконален-ня ефектив-ності системи територіаль-ної оборони шляхом
організації та участі органів місцевого самоврядува-ння, суб’єктів територіаль-ної оборони у проведенні навчань з територіаль-ної оборони.
	Тис.
грн.

	0
	20756,0
	5202,23
	25
	20756,0
	  5202,23
	Відділ з питань  оборон-ної роботи, цивіль-ного захисту населен-ня та взаємодії з право-охорон-ними органа-ми.  

	
	3.4 
Забезпе-чення екологіч-ного та санітарного благо-получчя.
	3.4.1 Удосконале-ння збирання, вивезення та сортування твердих побутових відходів.
	Будівництво заводу з переробки відходів,  виробництва електричної та теплової енергії, органічних добрив.
	2022-2023р.р.
	2023р.
	Виготовлення детального плану терито-рії та його затвердження, створення спільного підприємства, розробка та затвердження ПКД, вико-нання буді-вельних робіт, введення в експлуатацію об’єкта будівництва.
	К-сть.
Заво-дів
	0
	1
	0
	0
	   350000,0
	0
	Управлін-ня з питань житлово- комуналь-ного госпо-дарства,  
транспорту і зв’язку, управління комуналь-ною влас-ністю місто-будування та архітек-тури Погреби-щенської  міської  
ради.

	
	
	3.4.2 Покращення стану навколиш-нього при- родного середовища.
	Влаштування майданчиків для ТПВ біля багатоквар-тирних будинків в м.Погребище
	2021-2023р.р.
	2023р.
	Майданчика-ми для збору ТПВ буде облаштовано 23 багатоквар-тирних житлових будинки в м.Погребище.
	К-сть.
Май-дан-чиків для збору ТПВ
	0
	23
	7
	31
	1200,0
	107,0
	Управлін-ня з питань житлово- комуналь-ного госпо-дарства,  
транспорту і зв’язку, управління комуналь-ною влас-ністю місто-будування та архітек-тури Погреби-щенської  міської  
ради.

	
	3.5 Раціональне використан-ня водних ресурсів.
	3.5.1 Забезпечення належного водопостача-ння та водовідведе-ння.
	Будівництво водогону в с.Морозівка.



Влаштування водопровідної мережі по вул.Селянська, Суворова, Зелена, Кравченка в м.Погребище.
	2021-2023р.р.
	2023р.
	Забезпечення жителів населеного пункту с.Морозівка якісною водою для питних та господарсь-ких потреб.

Забезпечення жителів вулиць Селянська, Суворова, Зелена, Кравченка в м.Погребище якісною водою для питних та господарсь-ких потреб.  
	Тис.
грн.












Тис.
грн.

	0












0
	2070,0











1720,0
	0












50,0
	0













	2070,0













1720,0
	0












50,0

	Управлін-ня з питань житлово- комуналь-ного госпо-дарства,  
транспорту і зв’язку, управління комуналь-ною влас-ністю місто-будування та архітек-тури Погреби-щенської  міської  
ради.

	
	
	3.5.2 Відновлення та підтримання санітарного стану річок.
	Влаштування напірної каналізацій-ної мережі від КП “Погреби-щенська центральна лікарня”.





Будівництво очисних споруд “Біотал-50” в   с-щі Погребище Друге.
	2021-2023р.р.
	2023р.
	Забезпечення швидкого та якісного водовідведе-ння забруднених стічних вод від будівель лікарні та не забруднення ґрунтових вод.

Проведення робіт з очищення водних ресурсів (громадських колодязів) від
забруднення та невідповід-ності санітарно-хімічних показників.
	Тис.
грн.














Тис.
грн.
	0















0
	1540,0













1950,0
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0
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0
	1540,0















1950,0
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0
	Управлін-ня з питань житлово- комуналь-ного госпо-дарства,  
транспорту і зв’язку, управління комуналь-ною влас-ністю місто-будування та архітек-тури Погреби-щенської  міської  
ради.





Секретар Погребищенської міської ради                                                        Петро ШАФРАНСЬКИЙ
	Додаток 2
Звіт про реалізацію Стратегії розвитку Погребищенської  міської територіальної громади до 2030 року та виконання Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Погребищенської міської  територіальної громади до 2030 року за 2021-2023 роки 



ЗВІТ
про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії
Погребищенської міської  територіальної громади за 2021-2023 роки

	№
	Найменування завдання Стратегії
	Захід / проект місцевого  (регіонального) розвитку
	Строк реалізації  заходу / проекту місцевого (регіонального) розвитку
	Стан фінансування проекту місцевого (регіонального) розвитку, тис. грн.
	Індикатор результативності виконання заходу / проекту місцевого (регіонального) розвитку
	Стан виконання
заходу / проекту місцевого (регіонального) розвитку

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	
	

	1.1
	Формування позитивного іміджу громади.
	Створення “Банку землі та нерухомості”.
	2021-2023 р. р.
	2023 р.
	0
	95, 000
	Облік земельних ділянок МТГ. Забезпечення повноважень громади у сфері володіння, розпорядження земельними ділянками та майном, що належить до комунальної власності.
	Проєкт реалізується
Сформовано пере-лік з 25 земельних ділянок сільсько-господарського призначення та водного фонду пра-во оренди на які реалізовується на аукціоні.

	
	
	Інвестиційний паспорт громади.
	2021-2023 р.р.
	2023 р.
	10,0 
	0
	Розроблення інвестиційного паспорту Погребищенської міської територіальної громади у паперовій та електронній формі.

	Проєкт реалізовано. Розроблено інвестиційний паспорт і розміщено на офіційному вебсайті Погребищенської міської ради.

	
	
	Формування позитивного іміджу Погребищенської МТГ.
	2022-2023 р.р.
	2023 р.
	80.0 
	0
	Створення нових брендів об’єктів, залучити меценатів, формування концепції бренду, розроблення символіки та слоганів, маркетинг території громади; створення систем орієнтації, указників, дорожніх знаків, вивісок у єдиному брендовому стилі, мобільних виставкових стендів; проведення фестивалів народних промислів, танцю, ярмаркових заходів, тощо. 
Розроблення каталогу місцевих виробників з асортиментом продукції з метою ринків збуту та щорічне його оновлення.
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровадженням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ
№ 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпеченням обороноздатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	1.2
	Розвиток підприємництва на території громади.
	Створення та розбудова індустріального парку та території громади.
	2022-2023 р. р.
	2023 р.
	44 000,0
	0
	Розбудова інженерних мереж на території індустріального парку та розміщення виробництв.
	Проєкт реалізовано частково.
Розроблено проектно-кошторисну документацію.

	
	
	Власна справа.
	2022-2023 р. р.
	2023р.
	1000,0
	0
	Проведення конкурсного відбору бізнес-проектів
Виділення коштів з бюджету Погребищенської МТГ.
Моніторинг реалізації проектів.
	Проєкт  реалізовано частково.
Рішенням 44 сесії 8 скликання від 29.06.2023 року № 521 затверджено Положення  про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи). 

	
	
	Сприяння створенню малих форм господарювання та кооперації на селі.
	2021-2023 р. р.
	
	0
	0
	Залучення висококваліфікованих спеціалістів для консультацій та супроводу ферм.
Побудова власної мережі продажів продукції без посередників. Власна переробка та зберігання продукції.

	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровадженням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою  КМУ 
№ 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпеченням обороноздатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	1.3
	Розвиток електронного урядування.
	Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади.
	2021-2023 р. р.
	2023р.
	0
	0
	Підписання меморандуму про взаємодію та співпрацю з Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа». 
Створення та забезпечення функціонування веб сервісів: “Громадський бюджет”, “Електронні консультації з громадськістю”,  “Відкрите місто”, “Місцеві електронні петиції”.
	Проєкт реалізовано частково.
Запроваджено три  інструменти електронної демократії на власному офіцій-ному вебсайті: електронне звер-нення, електронна петиція та елект-ронні консультації і опитування. На стадії розроблення знаходиться інструмент електронної демократії «бюджет участі».

	1.4
	Розвиток туризму та збереження культурної спадщини громади.
	Капітальний ремонт Музею історії села Гопчиця.
	2022 р.
	
	650,0
	0
	Збереження будівлі музею історії села Гопчиця.
Покращення доступу до експонатів, архівних документів та фотоматеріалів  історико-культурної спадщини.
Збільшення кількості туристів МТГ.
	Проєкт не реалізо-вано в зв’язку з впровадженням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ 
№ 590 «Про затверд-ження Порядку виконання повно-важень Державною казначейською службою в особли-вому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забез-печенням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	
	
	Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки архітектури національного значення “Садибного будинок” ХІХ ст., графа М.П.Ігнатьєва в с.Круподеринці.
	2022 р.
	
	4 275,0
	0
	Збереження культурного різноманіття та спільної культурно-історичної спадщини, заохочення міжкультурного взаєморозуміння українського та болгарського народів.
Реалізація державної політики у сфері охорони культурної спадщини.
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно  з постановою КМУ  № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Дер-жавною казначей-ською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпе-ченням обороноздат-ності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	
	
	Створення туристичних маршрутів.
	2022-2023 р. р.
	2023р.
	10,0
	0
	Розвиток нових туристичних продуктів.
Створення позитивного туристичного іміджу громади.
Популяризація історичного минулого, національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Збереження українських традицій.
	Проєкт не реалі-зовано в зв’язку з впровадженням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ 
 № 590 «Про зат-вердження Порядку виконання повно-важень Державною казначейською службою в особли-вому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпеченням обороноздатності держави та першо-чергового функці-онування закладів соціальної сфери.

	
	
	Реконструкція пам’ятного знака (братської могили) та прилеглої території по вул.Б.Хмельницького в 
м. Погребище.
	2021-2022 р. р.
	2023р.
	9 781,249
	5500,0
	Створення якісної інфраструктури, покращення привабливості пам’ятного знака,  відновлення архітектурного ансамблю.
	Виконано частково. 
В 2021 році за рахунок субвенції розпочато проєкт «Реконструкція пам’ятного знака (братської могили) та прилеглої території по вул. Б.Хмельницького в м.Погребище» профінансовано з  державного бюджету- 4 751,0 тис. грн, з місцевого бюджету -749,0 тис. грн. У зв’язку з воєнними станом    не було фінансування.

	2.1
	Розвиток транспортної інфраструктури громади.
	Експлуатаційне утримання та ремонт доріг.
	2021-2023 р. р.
	2023р.
	38 340,0
	53099,296
	Підвищення якості транспортного сполучення та підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Збільшення пропускної спроможності дорожньої інфраструктури  внутрішнього транспортного сполучення.
	Проєкт реалізовано.
Співфінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання  автомобільних доріг загального користування місцевого значення на суму 20270,00  тис. грн.;
на ремонт автомобільних доріг комунальної власності – 17512,995  тис.грн.
В рамках державної субвенції на проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах комунальної власності в м. Погребище за рахунок виділення коштів державного фонду проводились роботи «Капіталь-ний ремонт проїжджої частини та тротуарного покриття по вулиці Б.Хмельницького в м. Погребище Вінницького району, Вінницької області» на загальну суму - 15 316,301 тис. грн. Фактично виконано робіт в 2021 році на суму 9 362,0 тис.грн. і в 2022 році – 5 954,301 тис.грн.

	2.2
	Створення енергоефектив-ної громади та ресурсозаощад-ливої системи енергопостача-ння.
	Капітальний ремонт будівлі початкової школи КЗ “Погребищенський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1”.  
	2021-2023 р. р.
	2023р.
	6725,215
	11435,569
	Капітальний ремонт будівлі початкової школи КЗ “Погребищен-ський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1”.

	Проєкт  реалізовано. Утеплено стіни фасаду будівлі на загальну суму 6674,459 тис.грн.  Згідно коригованої проектно-кошторисної документації додатково було здійснено роботи по заміні покрівлі та утепленні покрівлі даху на загальну суму 4761,111 тис.грн.

	
	
	Капітальний ремонт будівлі та заміна вікон 
КЗ «Степанківський 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області».
	2022-2023 р. р.
	2023р.
	4926,452
	0
	Капітальний ремонт будівлі та заміна вікон КЗ «Степанківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області».
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ № 590 «Про затверд-ження Порядку виконання повно-важень Державною казначейською службою в особли-вому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забез-печенням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	
	
	Реконструкція будівлі 
КЗ «Плисківський ЗЗСО 
І-ІІІ ступенів».
	2021-2022 р. р.
	2023р.
	4891,228
	0
	Реконструкція будівлі КЗ «Плисківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Дер-жавною  казначей-ською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпе--ченням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	
	
	Реконструкція будівлі (в частині даху та фасадів) хірургічного корпусу
 КП “Погребищенська  центральна лікарня” м.Погребище.
	2021-2023 р. р
	2023р.
	10880,130
	10259,40
	Ефективне використання енергоресурсів, бюджетних коштів, збереження будівлі від руйнування, підвищення якості та комфортного перебування хворих та персоналу в лікувальному закладі.
	Проєкт реалізовано. 


	
	
	Капітальний ремонт терапевтичного корпусу КП “Погребищенська центральна лікарня” м.Погребище.
	2022 р.
	2023р.
	1 800,0
	0
	В ході реалізації проєкту буде замінено вікна, влаштовано санвузол, виконана реставрація підлоги, замінено внутрішні столярні вироби (двері).
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Держав-ною казначейською службою в особли-вому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забез-печенням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	
	
	Капітальний ремонт даху  адміністративної будівлі (Управління соціального захисту населення та Центру надання адміністративних послуг) по вулиці Б.Хмельницького,81 м.Погребище.
	2021 р.
	2023 р.
	2301,418
	2184,104
	Капітальний ремонт даху та утеплення   адміністративної будівлі.
	Проєкт  реалізовано. 
Виготовлення документації  на загальну суму 94,020 тис.грн.
Проведення будівельних робіт на загальну суму 2090,084 тис.грн.

	
	
	Капітальний ремонт будівлі Погребищенського центру соціального обслуговування в с.Плисків.
	2022-2023 р.р.
	2023р.
	7002,599
	0
	Забезпечення безпечного перебування осіб в Погребищенському центрі соціального обслуговування.
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особли-вому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпе-ченням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	
	
	Нове будівництво системи автономного вуличного освітлення по вул.Коцюбинського в м.Погребище.
	2021 р.
	2023р.
	1237,914
	1237,914
	Безпечні та комфортні умови для жителів та гостей Погребищенської МТГ за допомогою освітлення вулиці у вечірній та нічний час, зміцнення інфраструктурної спроможності громади.
	Проєкт реалізовано. 
В 2021 році роботи виконані в повному обсязі. Система введена в експлуатацію та функціонує.

	2.3
	Розвиток рекреаційної сфери громади.
	Реконструкція міського парку з влаштуванням мультифункціонального спортмайданчика та скейттреку.
	2022-2023 р. р.
	2023р.
	10500,0
	50,0
	Комфортна рекреаційна зона для відпочинку з влаштуванням мультифункціонального спортмайданчика та скейттреку .
	Проєкт реалізовано  частково. Розроблено проєктно-кошторисну документацію і експертний звіт.

	
	
	Влаштування зони відпочинку біля Погребищенського центру дитячої та юнацької творчості в м.Погребище. 
	2022-2023 р. р.
	2023р.
	2100,0
	0
	Влаштування сучасної освітньої рекреаційної зони.
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особли-вому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпе-ченням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	
	
	Створення інформаційно-культурних просторів у сільських бібліотечних закладах громади.
	2021-2023 р. р.
	2023р.
	350,0
	0
	Проведення ремонтних робіт. Облаштування приміщень бібліотек.
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Дер-жавною казначей-ською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпе-ченням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	3.1
	Забезпечення високої якості життя громадян.
	Ресурсна кімната для дітей, що потребують корекційно-розвиткової роботи логопеда, психолога, соціального педагога.
	2022 р.
	2022р.
	497,0
	61,730
	Створення умов для успішної соціалізації всіх учнів закладу, в тому числі  для осіб з особливими освітніми потребами, в усіх сферах життя.
	Проєкт реалізовано частково. 
Для ресурсної кімнати придбано частково обладнання.

	
	
	Встановлення сучасного лінгафонного кабінету.
	2022 р.
	2023р.
	470,25
	0
	Підвищення рівня знань учнів опорного закладу до рівня європейських стандартів. Розвиток навичок аудіювання та навичок усного мовлення.
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Держа-вною казначейською службою в особли-вому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забез-печенням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	
	
	Закупівля шкільних автобусів.
	2021-2023 р. р.
	2023р.
	8810,00
	2507,00
	Придбання трьох шкільних автобусів для КЗ “Погребищенський опорний ЗЗСО 
І-ІІІ ст. №1”, 
КЗ «Степанківський ЗЗСО  I-III ст», 
КЗ «Дзюньківський ЗЗСО  I-III ст.», 
КЗ «Плисківський 
ЗЗСО  I-III ст».
	Проєкт реалізовано частково.
 В 2021р. придбано 1 шкільний автобус, шляхом виділення коштів до обласного бюджету на співфі-нансування   в сумі 881,000 тис.грн. 
В 2023р. виділено кошти в сумі 1 626,000 тис.грн. до обласного бюджету на співфінансування для  придбання 1 шкільного автобуса.

	
	
	Капітальний ремонт даху будівлі учнівського гуртожитку ВПУ-42 м.Погребище.
	2023 р.
	2023 р.
	2489,764
	0
	Проведення капіталь-ного ремонту даху гуртожитку, створення комфортних умов для проживання учнів, впро-вадження заходів з енергозбереження (скорочення витрат природнього газу для опалення гуртожитку на 10%), захист будівлі від руйнування.
	Проєкт реалізовано частково.
Проводяться експертні дослідження, в тому числі екологічне дослідження.



	
	
	Капітальний ремонт даху корпусу №1 Погребищенського медичного фахового коледжу.
	2023 р.
	2023 р.
	7090,172
	0
	Проведення капітального ремонту даху, створення комфортних умов для проживання студентів, впровадження заходів з енергозбереження, захист будівлі від руйнування
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Дер-жавною казначейсь-кою службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забез-печенням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	
	
	Облаштування спортивної кімнати для вихованців КЗ “Погребищенський ЗДО №3 “Дивосвіт”.
	2021-2022 р. р.
	2023 р.
	1480,0
	0
	Збереження та розвиток здоров’я  дітей дошкільного віку.
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Поряд-ку виконання повно-важень Державною казначейською служ-бою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпеченням обо-роноздатності дер-жави та першочерго-вого функціонування закладів соціальної інфраструктури.

	
	
	Реконструкція  будівлі Гопчицької амбулаторії  загальної-практики сімейної медицини по вул. Центральна, 6б в с.Гопчиця.
	2022 р.
	2023р.
	3572,0
	 44,031
	Реконструкція  будівлі Гопчицької амбулаторії  загальної-практики сімейної медицини.


	Проєкт реалізовано частково.
Розроблено проєктно-кошторисну документацію і експертний звіт.

	
	
	Капітальний ремонт приміщень будівлі Плисківської амбулаторії  загальної практики-сімейної медицини по вул.Пирогова в с.Плисків.
	2022 р.
	2023р.
	789,13
	120,00
	Ремонтні роботи по внутрішньому облашту-ванні приміщень (стін, стель, підлог), заміна дверей та вікон, влашту-вання сантехнічних приладів та внутрішніх мереж водопостачання і водовідведення, роботи по зовнішньому оздоб-ленню елементів ганку.
	Проєкт реалізовано.

	
	
	Забезпечення відділення екстреної медичної допомоги обладнанням, згідно табеля оснащення Погребищенської  центральної лікарні.
	2022 р.
	2023р.
	4395,440
	109,060
	Закупівля для відділення екстреної медичної допомоги медичної техніки та виробів медичного призначення, згідно табеля оснащення (ультразвуковий апарат, електрокардіографи, рентген-апарат пересув-ний, пульсоксиметри, дефібрілятори, апарат ШВЛ, кардіомонітори та ін.)

	Проєкт реалізовано частково.
Було придбано за кошти місцевого бюджету електро-кардіограф на суму 22,1 тис.грн. , на кошти  благодійного фонду в загальній сумі 86,960 тис.грн. придбано обладнання: апарат УЗД, отоскоп, пульсоксиметр.

	3.2
	 Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб, здорового способу життя.
	Реконструкція адміністративного будинку з добудовою та переобладнанням під музичну школу по вул.Вишнева 3, м.Погребище.
	2022-2023 р. р.
	2023р.
	9827,0
	0
	Реконструкція адміністративного будинку з добудовою та переобладнанням під музичну школу по вул. Вишнева 3, м.Погребище.
	Проєкт  не реалізовано 
в зв’язку з впровадженням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ
 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Дер-жавною казначей-ською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпе-ченням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	
	
	Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури та дозвілля» по вул. Б.Хмельницького, 85 в м.Погребище.
	2023 р.
	2023р.
	14000,0
	96,100
	Збереження  будівлі. Проведення енергоефективних заходів. Економія коштів на енергоносії.
	Виконано частково.
Виготовлено проєктно-кошторисну документацію.
У зв’язку із введенням воєнного стану не було можливості здійснити фінансування робіт.

	
	
	Облаштування  класу художнього мистецтва та забезпечення  обладнанням для його діяльності в приміщенні Погребищенської дитячої музичної школи.  
	2021-2022 р. р.
	2023р.
	50,0
	0
	Облаштування  класу художнього мистецтва. Закупівля необхідного обладнання.
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровадженням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ
 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Дер-жавною казначей-ською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпе-ченням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	
	
	Реконструкція стадіону “Колос” в м.Погребище.
	2021-2023 р. р.
	2023р.
	11400,0
	49,4
	Створення належних умов для занять спортом.
Досягнення спортсменами високих спортивних результатів, підвищення конкуренто-спроможності громади в галузі, якісній підго-товці членів збірної команди області і України
	[bookmark: _GoBack]Виконано частково.
 В 2021 році виготовлено проектно-кошторисну документацію.  У зв’язку із введенням воєн-ного стану не було можливості здійснити фінансування робіт.

	
	
	Активний парк.
	2021 р.
	2023р.
	240,0
	149,0
	Покращення спортивної інфраструктури громади. Зробити спорт доступним для громадян та залучити різні групи населення до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку.
	Виконано частково.
У зв’язку із введен-ням воєнного стану не було можливості здійснити фінансу-вання   робіт. В подальшому  плану-ється здійснити покрівлю гумовим покриттям.

	
	
	Встановлення вуличних тренажерів.
	2022-2023 р. р.
	2023р.
	320,0
	0
	Збереження та розвиток здоров’я дітей та молоді, які проживають у сільській місцевості та позбавлені доступу до сучасного спортивного оснащення (встановлення вуличних тренажерів у сільських населених пунктах громади).
	Проєкт  не реалізовано. 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Дер-жавною казначей-ською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпе-ченням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	
	
	Нове будівництво міні-футбольного стадіону зі штучним покриттям для занять з дитячо-юнацького футболу та легкої атлетики за адресою м.Погребище, вул.Рокитна, 12 ( ВПУ – 42 м. Погребище).
	2023 р.
	2023р.
	5229,119
	0
	Улаштування поля з синтетичної трави площею 924 кв.м для гри в міні-футбол, бігової доріжки з полімерного покриття площею 1012,0 кв.м, трибун для глядачів на 96 місць, тротуару площею 420  кв.м., штучного освітлення та огорожі.
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Дер-жавною казначей-ською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забез-печенням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	3.3
	Охорона законних прав та вдосконалення системи безпеки жителів громади.
	Поліцейський офіцер громади.
	2021-2023 р. р.
	2023р.
	800,0
	825, 730
	1. Облаштування службових приміщень – поліцейських станцій (проведення ремонтних робіт) в с. Плисків та с. Дзюньків. 
1. Обладнання приміщень офісними меблями,  комп’ютерною та  іншою оргтехнікою, доступом до інтернету.
1. Придбання службового автомобіля «Renault Daster».  
1. Забезпечення паливно-мастильними матеріалами.
	Проєкт реалізовано.

	3.4
	Забезпечення екологічного та санітарного благополуччя.
	Влаштування майданчиків для ТПВ біля багатоквартирних будинків в м.Погребище.
	2021-2023р. р.
	2023р
	1200,0
	107,0
	Майданчиками для збору ТПВ буде облаштовано 23 багатоквартирних житлових будинки в м.Погребище.
	Проєкт  реалізовано частково.
За 2021 рік влаштовано 5 майданчиків на суму 77 тис. грн.
у м.Погребище:
 вул.Театральна 
- 1 майданчик.
вул. Б.Хмельницького - 2 майданчика.
вул. Жовтнева 
- 1 майданчик.
вул. Вінницька 
- 1 майданчик.
За 2023 рік влаштовано 2 майданчика на суму 30 тис.грн.
у м.Погребище: 
вул.Козацька
 - 1 майданчик.
вул.Б..Хмельницкого - 1 майданчик.

	
	
	Будівництво заводу з переробки відходів,  виробництва електричної та теплової енергії, органічних добрив.
	2022-2023 р. р.
	2023р.
	350000,0
	0
	Виготовлення детального плану території та його затвердження, створення спільного підприємства, розробка та затвердження ПКД, виконання будівельних робіт, введення в експлуатацію об’єкта будівництва.
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Дер-жавною  казначей-ською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпе-ченням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	3.5
	Раціональне використання водних ресурсів.
	Будівництво водогону в с.Морозівка.
	2021-2022 р. р.
	2023р.
	2070,0
	0
	Забезпечення жителів населеного пункту с.Морозівка якісною водою для питних та господарських потреб.
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Дер-жавною казначей-ською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпе-ченням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.

	
	
	Влаштування водопровідної мережі по вул.Селянська, Суворова, Зелена, Кравченка в м.Погребище .
	2021-2022 р. р.
	2023р.
	1720,0
	50,0
	Забезпечення жителів вулиць Селянська, Суворова, Зелена, Кравченка в м.Погребище якісною водою для питних та господарських потреб.  
	50,0 тис. грн.

	
	
	Влаштування напірної каналізаційної мережі від КП “Погребищенська центральна лікарня”. 
	2021-2022 р. р.
	2023р.
	1540,0
	0
	Влаштування напірної каналізації забезпечить швидке та якісне водовідведення забруднених стічних вод від будівель лікарні та зробить неможливим забруднення ґрунтових вод.
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Дер-жавною казначей-ською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпе-ченням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.


	
	
	Будівництво очисних споруд “Біотал-50” в  
 с-щі Погребище Друге.
	2022-2023 р. р.
	2023р
	1950,0
	0
	Розроблення ПКД;
будівництво очисних споруд.
	Проєкт не реалізовано 
в зв’язку з впровад-женням в Україні правового режиму воєнного стану та згідно з постановою КМУ № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Дер-жавною казначей-ською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено видатки, які не пов’язані з забезпе-ченням обороно-здатності держави та першочергового функціонування закладів соціальної сфери і критичної інфраструктури.
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